

УТВЕРЖДАЮ  
Приказ № 52 от 02.04.2019  
Директор школы \_\_\_\_\_ /Аринович В.Н./

**Типовой план (дорожная карта)  
МБОУ СОШ с. Девица  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализаци и мероприяти й)
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Распорядительный акт РОИВ/РВПО	Март
2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-апрель
3	Согласование типового проекта зонирования Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-апрель
4	Согласование перечня оборудования Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-апрель
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	письмо РОИВ/РВПО	Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:	Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам	Март-Июнь

6	<p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	переподготовки кадров	
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
9	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

